

# Ferdigbefaring for maling av hus

Under følger plan for ferdigbefaringer som utføres i forhold til ferdigmaling av hus.

## Ferdigbefaringsplan Nordre Flatås BL

Hus 8 -10	uke 19	Hus 1	uke 28
Hus 21-19	uke 20	Hus 15	uke 29
Hus 18-14	uke 21	Hus 17	uke 30
Hus 9-5	uke 22		
Hus 3-13	uke 23		
Hus 20-11	uke 24		
Hus 12-6	uke 25		
Hus 7-4	uke 26		
Hus 2	uke 27		

## Framdriftsplan for ferdigstillelse:

Hus 4	uke 18/19
Hus 2	uke 21
Hus 1	uke 24
Hus 15	uke 27
Hus 17	uke 30

